

2019 年（智慧云平台二期）绩效评价报告

为推动平安即墨建设、维护社会和谐稳定、打击违法犯罪、应对公共突发事件，2019 年设立该专项资金，旨在实现社会治安明显好转，刑事案件发案率明显下降，治安防控体系更加完善。

一、专项资金基本情况

1、资金基本情况

设立时间：2019 年财政预算批复设立智慧云平台二期专项资金。

设立依据：根据人大代表建议和治安形势的需要，以及青岛市局天网工程建设任务书要求，市政府召开的第 24 次常务会议，决定建设智慧视频监管云平台二期。

用途：加强视频监控系统建设，对推动平安即墨建设、维护社会和谐稳定、打击违法犯罪、应对公共突发事件以及服务群众等发挥重要的作用。

2、绩效目标

通过建设智慧云平台二期工程，主要实现社会治安明显好转，刑事案件发案率明显下降，治安防控体系更加完善，应对突发事件的能力明显提高。

二、绩效评价结论

1、专项资金预算安排数、执行数和资金使用情况。

2019 年该专项资金预算安排数 1957.16 万元，项目系采用

10 年 PPP 模式建设，资金总额约 34881 万元，合作期内每年支付约 3488 万元运营费。2019 年该专项资金未执行，结转下年。

2、资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

该项目于 2018 年 3 月正式入场实施，2018 年 12 月底基本完成建设任务，并上线试运行，后因 PPP 入库等原因，影响验收，因此 2019 年资金未支付。

三、主要经验和做法

项目从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序合规。为切实保障好系统的正常运行，加强对承建商管理约束，建立局、所、承建商三方巡检机制，实现完好率不低于 95%的指标。

四、存在的问题及改进建议

存在的问题：一是项目验收不及时；二是深度应用不够。随着视频监控探头的不断增加，公安警力的不足，原先通过人工查询、应用的模式已经严重制约着视频图像的作用的有效发挥。三是视频覆盖范围仍需拓展。随着城市的发展、城中村的拆迁改造、反恐形势的紧迫，城市和农村仍然存在视频监控盲区。

建议：当前，人脸识别、视频结构化等视频技术已经成熟，全国各地已经有不少典型的应用案例，建议区委、区政府在继续增点的基础上，在市视频深度应用上增加资金投入，提升视频监控系统的性价比。

2020 年 3 月 6 日