

2019 年（图侦工作室建设）绩效评价报告

为实现对密集人流的管控要求，为侦查破案、社会维稳提供强有力的技术支撑，按照公安部和省厅关于图侦工作室的建设规范要求，进行图侦工作室的建设，旨在采集更多的涉案信息、涉案视频、绘制现场分布图，更好的服务破案，提高破案效率，提高群众安全感满意度。

一、专项资金基本情况

1、资金基本情况

设立时间：2019 年财政预算批复设立图侦工作室建设专项资金。

设立依据：公安部刑侦局制定的《视频侦查技术实验室建设规范》及《山东省公安机关视频侦查工作室建设规范》要求。

资金用途：进行图侦工作室建设，实现对密集人流的管控要求，为侦查破案社会维稳提供服务。

2、绩效目标

通过图侦工作室建设，可以采集更多涉案信息、涉案视频、绘制现场分布图，更好的服务破案，提高破案效率，提高群众安全感满意度。

二、绩效评价结论

1、专项资金预算安排数、执行数和资金使用情况

2019 年该专项资金预算安排数为 140.3 万元，2019 年 4 月

8 日即财行呈[2019]38 号文调整项目预算为 123 万元。2019 年 12 月 4 日经公开招标，青岛双腾办公设备有限公司中标，中标价为 120.6 万元，2019 年因设备安装调试未结束，所以该专项资金未执行，结转下年。

2、资金绩效目标完成情况

根据建设目标所需：视频勘察箱、视频图像处理系统、便携式工作站（移动式视频快速查找系统）、台式视频工作站、移动布控视频系统等设备，均已全部建设完成，验收合格后按照合同约定付款。

三、主要经验和做法

定期召开项目调度会，加强项目管理，严格落实项目绩效主体责任，强化资金绩效约束力度，确保专款专用。

四、存在的问题及改进建议

无。

2020 年 3 月 6 日