

2019 年（警官培训中心）绩效评价报告

根据全省公安机关基层基础三年攻坚战有关要求，我局对警官训练基地进行修缮改建，并配备相应的教学设施、宿舍家具、厨卫用具、体能训练器材及模拟实战训练组合设施等，旨在全面提升和改善训练条件，为民警训练提供强有力的硬件设施保障。

一、专项资金基本情况

1、资金基本情况

设立时间：2019 年财政预算批复警官训练基地专项资金。

设立依据：省公安厅关于印发《全省公安机关基层基础建设三年攻坚战 2018—2019 重点任务》的通知鲁公通[2018]51 号，明确要求各级公安机关设立警官培训中心，通过对民警培训，进一步加强执法规范化建设。

用途：全面提升和改善训练条件，为民警训练提供强有力的软、硬件设施保障。通过培训，规范民警执法行为，提高治安防控水平，增强民警执法效能。

2、绩效目标

对办公楼、附房、室外等进行改造维修，并配备相应的教学设施、宿舍家具、厨卫用具、体能训练器材及模拟实战训练组合设施等。通过培训，增强民警执法效能，规范民警执法行为，提高治安防控水平，促进群众安全感满意度。

二、绩效评价结论

1、专项资金预算安排数、执行数和资金使用情况。

2019 年该专项资金预算安排数是 139.2 万元。2019 年 12 月 9 日区财政局对市公安局即墨分局申请 2019 年警官训练基地专项资金提出办理意见，经评审，该专项资金审定为 132.81 万元，其中工程部分 97.01 万元，设备设施及训练器材设施等 35.8 万元。该专项资金因前期评审时间较长，所以 2019 年该专项资金未执行。

2、资金绩效目标完成情况或未完成原因分析

2019 年该专项资金因前期评审时间长，加上政府采购流程需审批，各项程序审批通过已接近 2019 年底，再受冬季不宜施工和疫情影响，因此该专项资金未实现预期绩效目标。

2020 年 1 月 10 日青岛田横建筑工程有限公司参加山东三维建设项目管理有限公司组织的即墨分局警官训练基地改造维修项目政府采购活动，被确定为 1（标包）成交供应商，中标金额 96.84 万元，采购方式为：竞争性磋商。

2020 年 2 月 18 日青岛智强信息产业有限公司参加由青岛建通工程招标咨询有限公司组织的即墨分局警官训练基地设备及训练器材设施项目政府采购活动，被确定为 1（标包）成交供应商，中标金额 35.28 万元，采购方式为：竞争性磋商。

三、主要经验和做法

1、对专项资金项目的必要性、可行性逐一研讨，确保资金专款专用，符合预算确定的支出用途。明确专项资金的责任人，

谁使用谁负责，跟踪到底。

2、为切实保障警官培训中心发挥更大作用，我局全力做好项目管理，制定科学的培训计划和健全训练管理制度，全力提升民警执法能力和水平。

四、存在的问题及改进建议

受疫情影响，对警官训练基地进行修缮改建的时间延长，不能在合同约定时间内完工，培训不能按照年初制定计划进行。待疫情结束后，立即督促中标方抓紧时间复工，保质保量促进项目完工。

2020年3月4日