

2019 年（公安网升级改造）绩效评价报告

为更好的支撑公安信息化建设成果的推广应用，2019 年对公安网进行全面升级改造，旨在提升公安网通信运维、保障能力，为公安网网络带宽全面扩容打好基础，为大数据、云计算等新技术应用做好基础性建设。

一、专项资金基本情况

1、资金基本情况

设立时间：设立时间：2019 年 4 月 8 日即墨区财政局即财行呈[2019]38 号文设立 110 系统升级改造专项资金，对青岛市公安局即墨分局的 110 接处警平台进行升级改造。

设立依据：2019 年，青岛市局下发通知（青公信通〔2018〕56 号文），要求各单位开展和完成公安信息网四级网升级改造，更好支撑公安信息化建设成果的推广应用。

用途：项目资金主要用于公安四级网升级设备购置和机房配套改造。

2、绩效目标

提升公安网通信运维、保障能力，为公安网网络带宽全面扩容打好基础，为大数据、云计算等新技术应用做好基础性建设。

二、绩效评价结论

1、专项资金预算安排数、执行数和资金使用情况。

2019 年该专项资金预算安排数 140.73 万元，与 110 接处警平台升级改造项目合并招标。2019 年 8 月 7 日青岛智强信息产业有限公司参加由青岛建通工程招标咨询有限公司组织的即墨分局公安网升级安全改造、110 系统升级改造采购项目政府采购活动，经评审被确定为 1（标包）中标供应商，中标金额 896.28 万元，采购方式为：公开招标。2019 年 8 月 30 日签订合同，2019 年 12 月 9 日支付合同金额 30%即 268.88 万元。资金专款专用，全部用于公安四级网升级设备购置、机房配套改造和 110 接处警平台系统升级改造。

2、资金绩效目标完成情况或未完成原因分析

公安网升级改造为提升公安网通信运维、保障能力，为公安网网络带宽全面扩容打好基础，为大数据、云计算等新技术应用做好基础性建设，对于提升公安机关维护国家安全、社会稳定、反恐处突、打击犯罪的能力具有十分重要意义。

三、主要经验和做法

积极联系周边分市局交流建设意见，结合本地实际情况对接上级业务主管单位，进行方案审批，在保证完成建设任务的基础上，提升安全网络安全、运维必备硬件等配套项目建设。项目从立项到执行结束的监管过程严格规范，程序合规。

四、存在的问题及改进建议

无。

2020 年 3 月 6 日