

即墨区消防救援大队 2019 年（采购消防车 20 部）绩效评价报告

一、专项资金基本情况

1. 资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。

2019 年政府批复消防队 2950.52 万元，采购消防车 20 部。

2. 绩效目标。

车辆按照要求采购完成，验收合格，达到绩效目标。

二、绩效评价结论

1. 专项资金预算安排数、执行数和资金使用情况。

2019 年政府批复消防队 2950.52 万元，采购消防车 20 部，车辆按照要求采购完毕，资金执行和使用均已完成。

3. 资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

资金绩效目标已完成。

三、主要经验和做法

为了加强项目资金的管理和使用，保证项目经费使用管理的规范性、安全性和有效性，我单位做了以下工作：一是制定了专项资金使用管理办法，明确了项目资金的使用范围、流程，严禁随意和违规操作；二是成立了预算绩效管理领导小组，大队长刘鹏飞任组长，分管领导田茂刚任副组长，领导小组下设办公室，负责预算绩效管理日常工作开展，加强对项目资金的监督检查，及时纠错；三是建立健全项目资金财务档案，对项目资金支出严格管理，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，坚持专款专用，确保了用款真实、

合法、有效。

四、其他需要说明的问题

预算绩效管理工作是一项全新的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习，我们自身需做到以下几方面的工作：

一是要完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

即墨区消防救援大队

2020年3月18日

