

青島市即墨區自然資源局

2019 年“綠滿青島美麗即墨”造林補助資金 績效評價報告

一、專項資金基本情況

1. 資金基本情況。

2019 年度，我區安排造林補助資金 1640 萬元，標準為每畝 2400 元。根據《青島市園林和林业局關於下達 2019 年林业生產計劃的通知》要求，我區應完成人工造林 15000 畝。

2. 績效目標。

實施造林的效益分析。增加林地面積，提高森林覆蓋率，提高森林質量，改善生態環境，調整農業產業結構。同時對保持水土、涵養水源，保護自然環境起到積極作用。經濟林木進入盛產期，可為農戶增加收入，提高生活水平。

二、績效評價結論

1. 專項資金預算安排數、執行數和資金使用情況。

由於青島市園林和林业局一直沒有以正式文件通報我區造林核實情況，2019 年度造林補助資金未使用。

2019 年度，我區完成造林 1.63 畝。

2019 年我局繼續按照青島市園林和林业局統一要求，於 3 月 1 日將造林任務分解下達到各鎮街，組織各鎮街完成我區造林綠化任務。10 月份，我局聘請青島林业調查規劃設計院有限公

司对我区新造林实绩进行核查。并将核查验收报告于12月报青岛市园林和林业局，青岛市园林和林业局于12月份组织第三方技术单位对我区新造林进行验收。2020年2月24日青岛市园林和林业局以正式文件通报我区造林核查情况，2019年我区完成造林面积16357.9亩

2. 资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

青岛市通报造林核查结果后，我局立即组织第三方对我区造林情况进行成本核算。日前完成成本核算初稿，扣除基本农田造林等不享受补助面积，剩余应补助造林面积3630.38亩，涉及18个镇街，共计301个小班，应补助资金660.74万元。目前，我局正将成本核算小班情况反馈至各镇街，待各镇街核实确认后，即按照造林资金管理办法要求向区财政申请国土绿化行动资金拨付到各镇街。

三、主要经验和做法

一是早布置早动手。3月份前将国土绿化任务分解下达给各镇街。二是加强工作指导。加强工作调度，指导各镇街充分利用春季造林黄金季节抓好造林绿化工作；及时统计造林进度，督促落后镇街改进措施加快进度，确保完成全年造林任务。

四、存在的问题及改进建议

国土空间规划要合理预留造林绿化空间，确保造林用地合法合规，保证林业持续发展。

2020年4月9日